

MES项目验收模板（完整版）

覆盖功能、数据、性能、组织四类验收

下载时间：2026-07-03 官方网站：<https://www.xuliuiot.com/> 联系方式：400-800-5817

适用对象：甲方项目经理、乙方实施经理、业务验收负责人

使用说明：本文档为可执行资料，可直接用于项目启动会、周例会、评审会与上线验收。建议结合企业现状补充内部版本。

一、验收目标

- 确保系统达到“可用、可管、可持续”三项标准，而不是只完成演示功能。
- 验收重点是业务可执行性与数据可信性，不是界面展示效果。

二、验收前准备

- 确认首期范围冻结，并完成需求基线签字。
- 准备验收环境、测试账号、主数据样本、真实业务单据。
- 明确验收角色：谁发起、谁确认、谁签字、谁负责整改闭环。

三、功能验收清单

- 工单流程：下达、执行、报工、完工回传是否完整闭环。
- 追溯流程：批次、工艺参数、责任人是否可追溯。
- 异常流程：报警、升级、处置、关闭是否可记录。
- 报表流程：关键经营与生产指标是否可稳定输出。

四、数据与性能验收

- 数据准确性：关键字段与现场记录一致，口径可解释。
- 数据完整性：必要字段无缺失，异常数据有处理规则。
- 性能可用性：高峰场景关键页面可用，核心接口无明显阻塞。

五、组织与培训验收

- 班组长与关键岗位可独立完成标准操作，不依赖实施顾问。
- 操作手册、应急预案、问题升级路径已交付且可执行。
- 上线后运维责任人明确，问题响应时效已约定。

六、试运行与最终签字

- 建议设置7-14天试运行期，期间仅修复与优化，不新增范围。
- 试运行结束后输出《问题关闭清单》《残留风险清单》《最终验收报告》。
- 最终验收签字需包含甲乙双方项目经理、业务负责人、信息化负责人。

声明：本文档为序流智造官方资料，内容用于企业数字化建设参考。实际方案请结合工厂规模、产线工艺与管理目标进行评估。